

**Перелік ремонтних робіт на об'єктах ЛНАМ на 2015 рік
з орієнтовними кошторисами витрат вартості
станом на 09.11.2015 р.**

Найменування і адреса об'єкта	Характер робіт	Виконавець	Вартість матеріалів, грн.	Вартість робіт, грн.	Примітка
Архів ЛНАМ, Вірменська 23	кап. ремонт	персонал АГЧ	закупле- но основний об'єм	-	В процесі виконання
Ремонт туалетів 6 поверху корпусу Кримська, 8-10	кап ремонт	підрядник по договору ЦПХ	закупле- но	19 000	виконано
Реконструкція залу їдальні, Кубійовича, 35а	монтаж підвісної стелі	підрядник по договору ЦПХ	20 000	6 000	виконано
	демонтаж частини старої стелі, системи вентиляції, ремонт підлоги	персонал АГЧ	2 000	-	
	заміна проводки, монтаж приладів освітлення	персонал АГЧ	6 500 частина закупле- на	-	
	фарбування стелі	персонал АГЧ	закупле- но	-	
Заміна покриття підлоги коридору, каф. скла, Кримська 8-10	демонтаж покриття, підгонка дверей	персонал АГЧ	-	-	
	влаштування покриття з керамічної плитки	фірма- підрядник	42 000		
		підрядник по договору ЦПХ	31 000		
Поточний ремонт частини фасадів корпусів академії	ремонт штукатурки, пофарбування	персонал АГЧ	закупле- но	-	виконано
Ремонт кабінету кафедри дерева, Снопківська, 47	ремонт підлоги, малярно-	персонал кафедри, АГЧ	10 000	-	95 % виконано

	штукатурні роботи				
Ремонт стелі коридору каф. монументального живопису, Кримська, 8-10	монтаж підвісної стелі	підрядник по договору ЦПХ	16 500	6 500	
	монтаж приладів освітлення	персонал АГЧ	5 000	-	
Влаштування підлоги в аудиторіях каф. монументального живопису, Кримська, 8-10	монтаж дерев'яної підлоги	персонал АГЧ	закуплено основний об'єм	-	В процесі виконання
Ремонт умивальних кімнат гуртожитку (праве крило)	укладання плитки на стіни, фарбування стін і панелей, заміна світильників	персонал АГЧ	закуплено основний об'єм		В процесі виконання
Ремонт аудиторії каф. графіки, Вірменська, 23	кап. ремонт	персонал АГЧ	7 000	-	після архіву
Ремонт сходової клітки, Вірменська, 23	кап. ремонт	персонал АГЧ	23 500	-	при наявності вільного персоналу
Заміна покриття підлоги коридору 2-4 поверхів, Кубійовича, 35	демонтаж і влаштування покриття з керамічної плитки	персонал АГЧ	8 200	-	при наявності вільного персоналу
		підрядник по договору ЦПХ		7 100	
Ремонт коридору 1 поверху, Снопківська, 47	демонтаж і влаштування покриття стін з керамічної плитки	персонал АГЧ	закуплено основний об'єм	-	при наявності вільного персоналу
Ремонт душової кімнати, гуртожиток, Кримська, 30 3 кімнати	кап. ремонт	підрядник по договору ЦПХ	19 000 для однієї	15 500 для однієї	доцільно проводити тільки після відновлення гідроізоляції фундаменту
		фірма-підрядник	45 000 для однієї		
Гідроізоляція фундаменту,	кап. ремонт	підрядник по договору	23 000	60 000	виконано першу чергу

гуртожиток Кримська, 30		ЦПХ			робіт (одне крило)
Благоустрій території гуртожиток, Кримська, 30	переукладання бетонних тротуарних плит	підрядник по договору ЦПХ	15 500	87 300	проводиться перша черга робіт
Ремонт водомірного вузла, гуртожиток, Кримська, 30	заміна трубопроводу водопостачання	персонал АГЧ	5000	-	виконано
Влаштування велопарковки у подвір'ї гуртожитку	Заміна паркану, в'їзних воріт, монтаж системи відео нагляду, виробництво і монтаж паркувальних рам	знаходиться в процесі визначення			
Реконструкція приміщення складу, Снопківська, 47 для каф скульптури і НДС	монтаж перегородок	підрядник по договору ЦПХ	11 000	8 600	Виконано частково
Капітальний ремонт коридору гуртожитку (один коридор одного крила)	заміна дверей, ремонт електро- і інтернет проводів, малярні роботи	персонал АГЧ та інформаційного відділу	знаходиться в процесі визначення		
Ремонт приміщення галереї «Пори року»	ремонт вікон, малярні роботи, при необхідності заміна (ремонт) покриття підлоги	персонал АГЧ	знаходиться в процесі визначення (частина матеріалів закуплена)		

Склав:
головний інженер

Пилат І.І.